La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo ha luogo, in modalità telematica, il giorno **30 gennaio 2017** dalle ore **17:30 alle ore 19:00**, allo scopo di trattare il seguente ordine del giorno:

1. **Validazione degli indicatori della programmazione triennale 2016-2018.**

Sono presenti gli esperti esterni: Giovanni FINOCCHIETTI, Antonino MAGISTRALI (Presidente), Adelia MAZZI, Laura Franca Lidia POCCI.
Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Francesca BORGHETTI, Alberto PAGLIA.
Sono presenti inoltre su invito del Presidente: il prof. Alessandro MALFATTI, delegato del Rettore ai rapporti con il NVA.
Sono presenti per il supporto tecnico amministrativo: Fabrizio QUADRANI, (Area Sistemi Qualità e sviluppo organizzativo dell'Ateneo).

**Analisi dei punti all'OdG:**

1. **Validazione degli indicatori della programmazione triennale 2016-2018**

Il Presidente comunica che è necessario procedere alla validazione dei dati relativi al monitoraggio degli indicatori della programmazione triennale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, DD 2844/2016.

Ricorda inoltre che, in attuazione dell'art.4 del DM 635/2016, ogni ateneo è tenuto a:

a) allegare l'ultimo documento disponibile di programmazione di cui all'art. 1, comma 2, del DM 635/2016 adottato dagli organi di governo;
b) indicare, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente Decreto, il proprio programma per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni ad essi collegate, selezionati tra quelli all'art. 4, comma 1 del DM 635/2016, per cui intende concorrere, tenendo conto di quanto previsto al comma 2, lett. ii, punto 2 del medesimo art. 4, con riferimento al numero massimo di obiettivi e al finanziamento ad essi associato. Il programma dell'Ateneo è pertanto articolato in uno o più obiettivi e, per ognuno di essi, una o più azioni ciascuna collegata a uno specifico progetto.

Il Presidente sottolinea come ritenga condivisibile l'impostazione data da UNICAM alla proposta di finanziamento per il programma, tenuto conto della premessa al programma stesso:

> *"considerata la fase di eccezionale compromissione degli interessi primari che questo Ateneo sta vivendo, a causa degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (soprattutto quelli di ottobre e novembre 2016) e considerato il perdurante stato d'emergenza in ordine ai medesimi, è risultato indispensabile dover riconsiderare tutto il processo di programmazione triennale 2016-18, che era stato avviato e stava per essere finalizzato in vista delle scadenze prefissate. Ciò nonostante, nella gestione dell'emergenza, UNICAM ha deciso di seguire per quanto possibile una linea di condotta che la vede impegnata al raggiungimento degli obiettivi strategici del sistema nazionale fissati dal DM 635/2016. Con questa logica, la scelta di perseguire l'obiettivo di <modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche> grazie a <interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori>, oltre ad essere l'unica possibile in questa fase storica, è assolutamente strategica per la ripresa dell'Ateneo".*

Tutti i componenti del Nucleo comunicano a tale proposito il proprio accordo con tale impostazione.

Il Presidente si assicura quindi che tutti i colleghi abbiano ricevuto la documentazione relativa al punto, trasmessa dall'Area Sistemi Qualità e sviluppo organizzativo, in particolare:

a) Scheda programmazione Ateneo, con la presentazione del programma.
b) Materiale tecnico fornito dall'Area Tecnica Edilizia dell'Ateneo con il dettaglio dei danni subiti e delle strutture didattiche da ripristinare.

In sintesi le Azioni pianificate dall'Ateneo per la realizzazione dell'obiettivo sono le seguenti:

| |
|---|
| Anno 2017<br>a) Realizzazione di interventi di riparazione, ripristino e cambiamento di destinazione degli edifici posti al di fuori del centro storico della Città di Camerino.<br>Gli interventi sono finalizzati al recupero degli spazi persi per danni modesti e consistono nella riparazione degli elementi danneggiati e nella predisposizione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali.<br>Si prevede di recuperare entro l'anno circa 30 aule e 15 laboratori per un totale di circa 3000 posti.<br>- Costo opere edili: 300.000 €<br>- Costo per acquisto apparecchiature e arredi: 50.000 €<br>b) Realizzazione di 2 nuovi edifici in aree di proprietà dell'Ateneo, destinati ad accogliere aule e laboratori didattici. Le costruzioni saranno realizzate con struttura prefabbricata in cemento armato e acciaio. Le due costruzioni permetteranno di recuperare 4 aule per un totale di 120 posti su 600 mq. Inoltre le costruzioni ospiteranno un laboratorio di Chimica Farmaceutica con 80 postazioni.<br>- Realizzazione degli edifici con struttura prefabbricata, completi di finiture e impianti: 560.000 €<br>- Attrezzature laboratorio didattico: 100.000 €<br>- Apparecchiature e arredi: 50.000 € |
| Anno 2018<br>a) Completamento degli interventi di riparazione e ripristino e, in alcuni casi, ampliamento e nuova destinazione degli edifici posti al di fuori del centro storico della Città di Camerino, in prosecuzione dell'azione a) prevista nel 2017<br>- Costo opere edili: 250.000 €<br>- Costo per acquisto apparecchiature e arredi: 50.000 €<br>b) Ricollocazione delle Aree ed uffici amministrativi negli edifici ampliati o recuperati e trasloco delle stesse dall'attuale sistemazione emergenziale del post-sisma.<br>- Opere per la rifunzionalizzazione degli spazi interni e trasloco arredi: 100.000 € |

Budget richiesto

| | |
|---|---|
| a) Importo richiesto su programmazione triennale MIUR | **946.710,00** |
| b) Eventuale quota a carico ateneo o soggetti terzi | **513.290,00** |
| **Totale (a+b)** | **1.460.000,00** |

Indicatori Selezionati

| Indicatore | Livello iniziale | Target finale 2018 |
|---|---|---|
| B_B_3: Mq per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio | Metri quadri: **5.617,21**<br>Studenti regolari: 4228<br>Indicatore iniziale: 1,329 | Indicatore target: 2,300 |

Il Presidente chiede quindi ai membri del Nucleo se hanno avuto modo di verificare, tramite la documentazione fornita dall'Area Tecnica ed Edilizia dell'Ateneo, la correttezza dell'analisi dei metri quadri disponibili (post-sisma) e del dato inserito nel quado relativo al livello iniziale, derivante da quanto sintetizzato nella seguente tabella:

| | Pre sisma | | | | Post sisma (1 novembre) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio | n aule | n lab | n posti | mq | n aule | *diff aule* | n lab | *diff kab* | n posti | *diff posti* | mq | *diff mq* |
| 1. PALAZZO DUCALE | 11 | 1 | 804 | 1084,41 | 0 | *-11* | 0 | *-1* | 0 | *-804* | 0 | *-1084,41* |
| 2. GRANELLI | 2 | 1 | 209 | 279,35 | 0 | *-2* | 0 | *-1* | 0 | *-209* | 0 | *-279,35* |
| 3. PALAZZO DELLE ESPOSTE | 6 | 1 | 262 | 351,29 | 0 | *-6* | 0 | *-1* | 0 | *-262* | 0 | *-351,29* |
| 4. PALAZZO BATTIBOCCA | 1 | 1 | 76 | 127,09 | 0 | *-1* | 0 | *-1* | 0 | *-76* | 0 | *-127,09* |
| 5. COMPLESSO MUSEALE SAN DOMENICO | 1 | 0 | 90 | 122,46 | 0 | *-1* | 0 | *0* | 0 | *-90* | 0 | *-122,46* |
| 6. EDIFICIO CHIMICA - EDIFICIO STORICO | 3 | 10 | 600 | 1077,2 | 0 | *-3* | 0 | *-10* | 0 | *-600* | 0 | *-1077,2* |
| 7. EDIFICIO G. D'AVACK | 8 | 2 | 435 | 631,27 | 0 | *-8* | 0 | *-2* | 0 | *-435* | 0 | *-631,27* |
| 8. POLO INFORMATICO | 5 | 2 | 516 | 746,91 | 3 | *-2* | 2 | *0* | 318 | *-198* | 547,03 | *-199,88* |
| 9. EDIFICIO DI MATEMATICA | 5 | 2 | 304 | 509,83 | 0 | *-5* | 1 | *-1* | 30 | *-274* | 78,42 | *-431,41* |
| 10. EDIFICIO DI FISICA | 4 | 3 | 182 | 330,78 | 3 | *-1* | 0 | *-3* | 86 | *-96* | 165,49 | *-165,29* |
| 11. EDIFICIO DI SCIENZE DELLA TERRA | 8 | 1 | 690 | 910,27 | 0 | *-8* | 0 | *-1* | 0 | *-690* | 0 | *-910,27* |
| 12. EDIFICIO SCIENZE MORFOLOGICHE | 2 | 0 | 60 | 88,33 | 2 | *0* | 0 | *0* | 60 | *0* | 88,33 | *0* |
| 13. EDIFICIO SCIENZE BIOLOGICHE | 1 | 0 | 60 | 150,68 | 1 | *0* | 0 | *0* | 60 | *0* | 150,68 | *0* |
| 14. POLO DIDATTICO DELLE SCIENZE - EDIFICIO A | 8 | 0 | 453 | 569,81 | 1 | *-7* | 0 | *0* | 66 | *-387* | 85,03 | *-484,78* |
| 15. POLO DIDATTICO DELLE SCIENZE - EDIFICIO B | 1 | 3 | 165 | 342 | 1 | *0* | 3 | *0* | 165 | *0* | 342 | *0* |
| 16. CAMPUS - EDIFICIO AULE E BIBLIOTECA | 4 | 0 | 299 | 355,15 | 4 | *0* | 0 | *0* | 299 | *0* | 355,15 | *0* |
| 16b. CENTRO CULTURALE BENEDETTO XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *1* | 0 | *0* | 496 | *496* | 627,14 | *627,14* |
| 17. EDIFICIO DI BOTANICA | 3 | 0 | 115 | 153,47 | 0 | *-3* | 0 | *0* | 0 | *-115* | 0 | *-153,47* |
| 18. POLO DIDATTICO INFORMATICO - EX TRIBUNALE | 7 | 2 | 441 | 550,04 | 0 | *-7* | 0 | *-2* | 0 | *-441* | 0 | *-550,04* |
| 19. POLO DIDATTICO - SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 6 | 2 | 430 | 687,12 | 6 | *0* | 2 | *0* | 430 | *0* | 687,12 | *0* |
| 20. POLO DIDATTICO EDIFICIO C - MATELICA | 4 | 1 | 257 | 398,9 | 4 | *0* | 1 | *0* | 257 | *0* | 398,9 | *0* |
| 21. POLO DIDATTICO EDIFICIO D - MATELICA | 6 | 0 | 416 | 426,79 | 6 | *0* | 0 | *0* | 416 | *0* | 426,79 | *0* |
| 22. OSPEDALE GRANDI AMIMALI - MATELICA | 0 | 1 | 25 | 89,7 | 0 | *0* | 1 | *0* | 25 | *0* | 89,7 | *0* |
| 23. OSPEDALE PICCOLI AMIMALI - MATELICA | 0 | 2 | 25 | 122,74 | 0 | *0* | 2 | *0* | 25 | *0* | 122,74 | *0* |
| 24. SAN SOLLECITO - MATELICA | 1 | 0 | 40 | 48,3 | 0 | *-1* | 0 | *0* | 0 | *-40* | 0 | *-48,3* |
| 25. ANNUNZIATA - ASCOLI | 5 | 0 | 275 | 465,69 | 0 | *-5* | 0 | *0* | 0 | *-275* | 0 | *-465,69* |
| 26. EDIFICIO LUNGO CASTELLANO - ASCOLI | 6 | 1 | 415 | 659,31 | 0 | *-6* | 0 | *-1* | 0 | *-415* | 0 | *-659,31* |
| 27. POLO SCIENZE E TECNOLOGIE - ASCOLI | 7 | 1 | 292 | 439,8 | 7 | *0* | 1 | *0* | 292 | *0* | 439,8 | *0* |
| 28. POLO SAN'T ANGELO MAGNO - ASCOLI | 6 | 6 | 554 | 1012,89 | 6 | *0* | 6 | *0* | 554 | *0* | 1012,89 | *0* |
| | **121** | **43** | **8490** | **12731,58** | **45** | **-76** | **19** | **-24** | **3579** | **-4911** | **5617,21** | **-7114,37** |

In testo rosso gli edifici in "zona rossa" a Camerino

I componenti del Nucleo, unanimemente:

- condividono l'impostazione data da UNICAM alla proposta di finanziamento per la Programmazione triennale 2016-2018, ben specificata nella Premessa al documento di programmazione, riportata nella bozza di verbale trasmessa dall'Area Sistemi Qualità e sviluppo organizzativo il 26 u.s.;
- ritengono, in particolare, che sia corretto e indispensabile riferire il dato dei mq al 1° novembre 2016 e non al 31 dicembre 2015;
- considerano corretta, relativamente alle procedure e ai calcoli eseguiti, la documentazione ricevuta dall'Area Sistemi Qualità e sviluppo organizzativo (Scheda programmazione Ateneo, con la presentazione del programma e Materiale tecnico fornito dall'Area Tecnica Edilizia dell'Ateneo);

Preso pertanto atto della positiva verifica svolta, il Nucleo di Valutazione valida il dato.

Per quanto riguarda il "Livello iniziale" indicato dall'Area Tecnica e dettagliato nella tabella allegata, considerata l'impostazione del programma di Ateneo totalmente condizionata e riferita agli eventi sismici verificatisi ad ottobre 2016 in tutto il territorio di riferimento di UNICAM, il Nucleo di Valutazione ritiene corretto ed indispensabile riferire il dato dei Mq. al 1 novembre 2016 (immediato post-sisma) e non al 31/12/2015, come previsto dalla procedura per tutti gli altri indicatori.

La riunione si conclude alle ore 18:30.

F.to Antonino Magistrali (Presidente NVA)

F.to Fabrizio Quadrani (segretario verbalizzante)